

Kalisz, 05.12.2016 r.

Odowiedzi na pytania

Nr sprawy 5-P-2016

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wykonanie pełnobrańowego projektu budowy, remontu i modernizacji infrastruktury na terenie oddziału MOZK Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu wraz z projektem ekspozycji i ekspozycji multimedialnej” informuję, że wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ:

Pytanie: *Opisany przedmiot zamówienia wymaga: wykonania opracowań i badań przedprojektowych, projektów wielobranżowych do uzgodnień, uzyskania niezbędnych uzgodnień, uzyskania stosownych odstępstw, sporządzenia wielobranżowego projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z projektem ekspozycji oraz stwior, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.*

Wykonane wyżej opisanego zakresu, ze względów formalnych, proceduralnych itp., przy należytej staranności Wykonawcy, wymaga okresu co najmniej 8 miesięcy.

Dlaczego Zamawiający wymaga, pod groźbą kary, wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od 22.12.2016 r. do 28.02.2017 r.?

Prosimy o wyznaczenie realnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że przyczyną dla której termin wykonania przedmiotu zamówienia został wyznaczony od dnia 22.12.2016 do dnia 28.02.2017 jest fakt, że zamawiana dokumentacja wraz z pozwoleniami ma być przedłożona do wniosku konkursowego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs ten zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Zamawiającego będzie ogłoszony w I kwartale 2017 roku. Wymogiem przystąpienia do konkursu jest przedłożenie pełnobrańowej dokumentacji projektowej i kosztorysów wraz z pozwoleniem na budowę. Ustalając termin wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający musiał założyć, że konkurs zostanie ogłoszony już na początku I kwartału 2017 roku. Jednocześnie „groźba kary”, o której mowa w ww. zapytaniach nie wynika z samego SIWZ lecz znajduje się we wzorze umowy, który co do zasady może podlegać negocjacom z podmiotem, który wygra przetarg, w zakresie nie naruszającym SIWZ. Kary umowne są standardowym rozwiązaniem zabezpieczającym prawidłowe wykonanie umowy, jednocześnie zwracamy uwagę, że kary umowne za opóźnienie mogą lecz nie muszą być przez Zamawiającego naliczane. Praktyka natomiast wskazuje, że nie są one naliczane za opóźnienie, na którego powstanie Wykonawca nie miał wpływu.

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Sylvia Kucharska